

S P R A W O Z D A N I E

z wyjazdu służbowego do Wietnamu/DRW/

Czas pobytu : 19.I. - 30.I. 1974

Cel wyjazdu : kompleksowe załatwienie spraw związanych z realizacją kontraktu na dostawę emc Odra 1304 dla DRW.

Po przyjeździe do Hanoi, wspólnie z mgr.inż.T.Maderą w pierwszym rzędzie skontaktowaliśmy się ze specjalistami "Mera-Elwro-Service", a następnie z BRH. Informacje uzyskane od specjalistów: mgr.inż.I.Winiarskiej i mgr.inż.M.Bussa, pozwoliły ustalić, że :

- dostarczony dla Komitetu Nauki i Techniki w Hanoi zestaw emc Odra 1304 jest uruchomiony i został praktycznie przekazany technicznie stronie wietnamskiej już w początkach stycznia b.r., z tym, że pamięć PB-304 nie mogła być uruchomiona ze względu na uszkodzenia nośnika na bębnach, spowodowanego przechowywaniem pamięci w warunkach nadmiernej wilgotności w okresie poprzedzającym przyjazd n/grupy specjalistów;
- pomieszczenia, w których zainstalowana jest m.c. Odra 1304 nie odpowiadają w pełni wymogom, ale istnieje możliwość utrzymania w nich właściwych parametrów klimatycznych pod warunkiem niedopuszczenia do przerw w pracy klimatyzatorów; w okresie m-ca stycznia podstawowe wymogi instalacyjne były zachowane.

Na spotkaniu w BRH, Radca Handlowy przekazał nam informacje o specyfice rynku wietnamskiego i wskazówki, co do sposobu prowadzenia rozmów z przedstawicielami strony wietnamskiej.

Następnie, po uzgodnieniu z Machinoimportem, dokonano na miejscu lustracji pomieszczeń i stanu ogólnego maszyny.

Na podstawie powyższego, przedstawiciele "Mera-Elwro-Service" postanowili, iż maszynę należy przekazać do eksploatacji użytkownikowi bez pamięci bębnowej, zalecając regenerację tych ostatnich u producenta.

W tym celu przygotowano projekty protokołów:

- technicznego przekazania zestawu,
- odbioru pomieszczeń,

które wraz z protokołem ilościowego odbioru i rozpakowania przesyłki z października 1973 przekazano do Machinoimport do uzgodnienia.

Po kilkakrotnych spotkaniach z przedstawicielami Machinoimport i Ośrodka Obliczeniowego Komitetu Nauki i Techniki w Hanoi, uzgodniono ostatecznie tekst jednego protokołu zamykającego całość spraw na obecnym etapie.

Sądzę, że ustalenia tego protokołu nie godzą w nasze interesy, w związku z czym m.inn. nie nalegano na uzyskanie wyraźnego pisemnego oświadczenia strony wietnamskiej na temat warunków przechowywania towaru w okresie przed przyjazdem n/specjalistów. Niemniej, zobowiązano Machinoimport do udzielenia pisemnej odpowiedzi na problemy zawarte w protokóle z października 1973 r. poprzez BRH Hanoi. Zwracaliśmy stronie wietnamskiej zdecydowanie uwagę, że prawidłowa praca maszyny związana jest z bezwzględnym przestrzeganiem warunków instalacyjnych nr 3-001, co znalazło również swój wyraz w protokóle końcowym. Niezależnie od tego, Machinoimport oświadczyło, iż użytkownik zobowiązany został do prowadzenia codziennego zapisu wskazań temperaturowych i wilgotnościowych, oraz że raz w tygodniu specjalista Machinoimport kontrolował będzie stan pomieszczeń maszyny. W rozmowach, ze strony wietnamskiej uczestniczyli :

1. Machinoimport :

- a/ LE KIM KHUYEN - Z-ca Dyrektora Generalnego
- b/ VU CONG TO - Dyr. Departamentu Importu Urządzeń Precyzyj.

2. Komitet Nauki i Techniki :

- NGUYEN NGOC HOANG - Kierownik Ośrodka Obliczeniowego oraz specjaliści.

Z nieoficjalnych wypowiedzi przedstawicieli strony wietnamskiej wynika, że :

- użytkownik emc Odra 1304 chciałby dodatkowo zakupić 1 szt CK 304 i 1 szt dw 304,
- Komitet Nauki i Techniki przewiduje zakup dalszej maszyny Odra /trzeciej generacji/.

Wydajesię jednak, ze względu na odległość i warunki klimatyczne dalszy sprzedaż maszyn nie jest dla n/Zakładów korzystna.

Henryk Roźniakowski
BHZ "Mera-Elwro"

