

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Powielenie materiałów szkoleniowych na kurs j.c. EC-2134	MTW				85-10-30	
20.	Zorganizowanie szkolenia specjalistów ZE ELWRO i CSRS	KN			85-12-01	86-02-28	
21.	Uzupełnienie /II kolejność/ oprzyrządowania mechanicznego-oprac.dok.konstr.-wykonanie	TT				86-04-30	
		TG				86-06-30	
22.	Opracowanie zbiorczych norm materiałowych	TT/TS				86-04-30	
23.	Zabezpieczenie materiałów do serii próbnej:	PZ					
	- mechanicznych					85-10-30	
	- elektronicznych					86-03-30	
	W tym dla płytek drukowanych rezerwa- cja mocy przerobowych w TORALU Toruń					85-04-30	
	- zabezpieczenie płytek drukowanych				85-11-01	86-03-30	
24.	Wykonanie 10 egz. j.c. EC-2134 serii próbnej:	PK				86-12-30	
	- wykonanie części mechanicznej					86-03-31	
	- wykonanie, uruchomienie pakietów i podzespołów oraz montaż jednostek centralnych					86-06-30	
	- uruchomienie jednostek centralnych	PKC przy współPracy			86-07-01	86-12-31	
	- w tym 1 egz. do badań w NJ	IKSAiP				86-09-30	
UWAGA Uruchomienie, kompletacja, przygotowanie systemów do sprzedaży - wg oddzielnego harmonogramu, który zostanie opracowany w terminie późniejszym.							

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Badania egzempl. z serii próbnej	NJ			86-10-01	86-11-30	
26.	Ocena serii próbnej	TT				86-12-05	
27.	R-2 dokument. konstrukcyjnej	SKU				87-01-30	
28.	Rewizja dokument. technologicznej	TT				87-03-15	
29.	Zabezpieczenie materiałów do produkcji seryjnej	EM				86-10-30	
30.	Wykonanie I serii produkcyjnej	PK			cz.m.86-11-01 cz.el.87-03-15	87-06-30	

Kierownik Działu
Planow. i Kier. Postępu Technicznego
mgr inż. J. Borkowski

Z-ca DYREKTORA
d/s Technicznych
mgr inż. Jan Kurilec
27.04.88

Z A T W I E R D Z A M
DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Musiałak

64