

Komórka autorska IW/NW

POLECENIE SŁUZBOWE Nr. 2./90

Dyrektora Przedsiębiorstwa Zakłady Elektroniczne "ELWRO"

z dnia 30 stycznia 1990 r

w sprawie : przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. "Uruchomienie produkcji układów scalonych"

W celu zapewnienia właściwej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. "Uruchomienia produkcji układów scalonych" zgodnie z założeniami techniczno - ekonomicznymi zatwierdzonymi w dniu 4.01.1990 r.

polecam co następuje :

& 1

Kierownik Działu Inwestycji /IW/ wspólnie z Biurem Projektowo - Technologicznym "UNITRA-PEWA" :

1. Ustala harmonogram realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego, łącznie z przypadającymi na poszczególne okresy nakładami finansowymi.

Termin wykonania: do dnia 19.01.1990 r.

2. Będą organizować comiesięczne spotkania stron dla bieżącej oceny przebiegu realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie rzeczowym i finansowym.

Termin wykonania: raz na miesiąc.